
江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

——江苏师范大学数学研究院大楼项目

一、项目情况

（一）项目概况

学校为积极服务国家重大战略需求和区域经济社会发展，

2019 年 10 月全职引进中国科学院陈木法院士，并成立数学研

究院，着力打造面向国际前沿、服务国家重大需求、破解产业

发展瓶颈的数学研究高地。

数学与统计学院是我校办学历史最长、综合实力最强的学

院之一，数学为省一级重点学科，统计学为省高校优势学科

（全省唯一）。近年来，学院紧紧围绕国家“一流学科”建设

目标，学科实力显著提升，社会美誉度和影响力日益增强，但

有限的办公、教学与科研空间已成为阻碍学科进一步发展的最

大短板。新建数学研究院大楼，有助于推进数学与统计学院、

数学研究院建设发展的深度融合，充分保障数学及相关大数据、

经济、物理、电子工程、生物等交叉学科在人才、资源、空间

等方面协同发展，搭建一流创新服务交流平台，培育学科增长

点和特色方向，切实推动成果转化与应用，助推学校高水平大

学建设。

数学研究院大楼建设地点位于江苏省徐州市和平路 57 号江

苏师范大学云龙校区内，总建筑面积约 1.6 万平方米，其中：

地上八层，建筑面积 1.1 万平方米，地下两层，建筑面积 0.5



万平方米；建筑主体采用回字形平面设计，立面上采用三段式

分割设计，横向上分为底层基座，中间段，顶层收进去，加坡

屋顶设计，竖向上分为中间玻璃幕墙，两侧有规律的分割，自

然形成虚实变化。色彩上主要以灰白为主，与周围民国建筑基

调相融合。

项目总投资 1.3 亿元，包括：建筑安装工程费 10933.39 万

元、工程建设其他费 1447.56 万元、预备费 619.05 万元；计划

2021 年 12 月开工建设，2023 年 8 月竣工交付使用，因前期新

冠疫情及后期大气管控等因素影响，项目进度有所滞后，到

2023 年末已完成项目基础验收、主体验收、室内装修及安装工

程。本项目专项债券 5000 万元已到位并支付完。

（二）绩效目标

项目总体目标:项目竣工交付使用后，参与学校人才培养、

科学研究、服务社会和传承文化，为社会培养本科生不少于

300 人/年，其中教师不少于 150 人/年；培养研究生不少于 80

人/年，其中教师不少于 50 人/年；同时，积极参与在职教师培

训，为在职教师继续教育、知识更新、能力提升提供服务。争

取省部级以上项目不少于 10 项/年。服务地方经济社会发展项

目不少于 10 项/年。

项目阶段性目标:按照工程设计要求，加强工程建设和建造

成本管理，保证工程建设质量，按期完成工程建设任务，为学

校增添优质资产，形成新的经济增长点。

二、评价情况



（一）项目特点分析

项目的实施，整合现有数学教学资源，融教学、科研为一

体，优化学校学科布局，有效保障教学、实验、科研的空间条

件，解决教学、资料、实验、科研等资源不足的问题，彰显学

校数学学科优势特色，推进一流学科发展，促进学校履职能力，

提升学校综合实力。在项目建设过程中，受疫情影响工期推迟，

项目尚未竣工，故本年度评价重点在“过程”指标评价上，主

要从资金的执行、制度的建设等方面评价。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金

绩效管理办法》对专项债券资金进行管理，设置细化指标进行

考核，本次绩效评价依照“决策-过程-产出-效益”的逻辑，分

三级指标对项目绩效进行综合评价，评价项目执行过程中的管

理模式、项目成果和社会服务满意度等。

（三）评价工作情况

专项债券资金的使用是确保项目建设顺利进行的保证，数

学研究院大楼项目受疫情影响，开工日期推迟，工期延长，现

阶段项目进行主体施工，债券资金已使用完毕，严格按照债券

资金使用的相关管理规定执行，严格专项债券资金使用范围，

保证专项债券资金专款专用。因该项目尚未竣工，按照评价指

标体系只从过程维度自评价。

（四）绩效评价结论

由于工程尚未竣工，根据江苏省预算项目支出绩效指标体



系，对数学研究院大楼项目专项债券资金只从过程这个维度自

评价，本维度自评得分 100 分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效

项目建成投入使用，形成优质资产，促进学校办学条件的

改善，优化学科布局，对学科发展、人才培养、科学研究、服

务经济社会发展具有巨大的推动作用。

四、存在问题

政府建，学校用，是政府、学校对基建工程项目建设的探

索和创新，但在工程建设过程中，学校如何配合省公建中心建

设工程？都需要时间来磨合，实践来摸索，不断总结，持续完

善。

五、有关建议

江苏省公共工程建设中心要加快工程进度，促进项目早日

竣工投入使用，促使既定目标实现。
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